

PETSTARS

MINI-RELATÓRIO 5 E 6

METODOLOGIA DE PROJETO MULTIMÉDIA TESP EM DESENVOLVIMENTO WEB E MULTIMÉDIA

2201241 - CATARINA PEREIRA VELOSO 2201254 - DAMIÃO ANDRÉ CAPOTE 2201258 - MÁRIO CARREIRA JORGE 2201262 - DIOGO GOMES FERREIRA 2201266 - JOÃO CARLOS CARDAL DOMINGOS

Índice de Ilustrações

1 - Cartão Base de Dados Laravel (Estrutura)	1
2 - Cartão Base de Dados Laravel (Implementação)	1


MINI-RELATÓRIO 5

Neste mini-relatório 5 e 6 iremos apresentar o Sprint BackLog entrega 8, em relação a criação e implementação da base de dados em laravel e em conjunto iremos apresentar o repositório do GitHub.

Base de Dados – Etapa 8

Estrutura da Base de Dados em Laravel


Na etapa 8 do projeto foi pedido para implementar a base de dados em laravel utilizando o DER, Dicionário de dados e modelo lógico criado na etapa 7. Como apresenta a figura abaixo todos os elementos estiveram envolvidos nesta parte da etapa 8, tem uma etiqueta para se distinguir das restantes etapas e a respetiva data-limite de entregue. Para complementar este cartão foi realizado uma pequena descrição do que se realizou em conjunto com o tempo estimado e tempo gasto. Para finalizar o cartão também foi implementado uma *checklist* com alguns pontos para que os outros elementos do grupo possam rapidamente ver em que parte se encontrava a estrutura da base de dados em laravel.



1 - Cartão Base de Dados Laravel (Estrutura)

Implementação da Base de Dados em Laravel

A segunda parte e final desta etapa foi a implementação da base de dados no website do projeto. Para a sua realização foi novamente criado um cartão para a realização desta tarefa, neste cartão foi novamente utilizado a etiqueta da entrega 8, a data-limite de entrega da etapa e todos os elementos do grupo estavam selecionados neste cartão. Novamente como no cartão anterior foi elaborada uma pequena descrição da etapa em conjunto com as horas previstas e horas gastas. Para finalizar o cartão também foi feito uma *checklist* para os elementos perceberem rapidamente em que parte de encontrava esta parte da etapa.



2 - Cartão Base de Dados Laravel (Implementação)

De momento ambos os cartões estão concluídos e colocados no *Done* do Trello e com as *checkboxs* devidamente preenchidas devido a entrega desta etapa já estar concluída.

Alojamento no GitHub

O alojamento do projeto no GitHub e essencial para a criação do projeto devido as suas ferramentas que apresenta, o que torna mais rápido e eficaz a "troca" de informação e documentos entre todos os elementos do grupo. Alojamos o projeto no GitHub a partir da entrega número 6, onde foi nós pedido as primeiras versões das páginas do *website*. Todas as etapas seguintes em relação ao website foram realizadas no alojamento. Também se encontra todos os mini-relatório na sua respetiva pasta. Neste momento todos os elementos do grupo estão a utilizar o GitHub para atualizar as suas páginas e transmitir informação sobre as mesmas.

Link do Alojamento: DamiaoGranada/PetStars (github.com)

Para a realização deste relatório as percentagens de cada elemento do grupo são:

Nome do Elemento	Percentagem
Catarina Veloso	10%
Damião Capote	20%
Mário Jorge	20%
Diogo Ferreira	20%
João Domingos	30%