

## **PETSTARS**

## MINI-RELATÓRIO

METODOLOGIA DE PROJETO MULTIMÉDIA
TESP EM DESENVOLVIMENTO WEB E MULTIMÉDIA


2201241 - CATARINA PEREIRA VELOSO 2201254 - DAMIÃO ANDRÉ CAPOTE 2201258 - MÁRIO CARREIRA JORGE 2201262 - DIOGO GOMES FERREIRA 2201266 - JOÃO CARLOS CARDAL DOMINGOS

## Índice de Ilustrações

1 - Página Inicial Trello	2
2 - About três primeiras etapas	2
3 - Etapas por desenvolver	3
4 - Sprint BackLog e Doing	4
5 - Tarefas concluídas	5
6 - Utilização do PowerUp	Erro! Marcador não definido.
7 - Utilização da Atividade	Erro! Marcador não definido.
9 - Utilização da CheckBox	Erro! Marcador não definido.
8 - Utilização da Descrição	Erro! Marcador não definido.

## MINI-RELATÓRIO

Na elaboração do nosso Trello dividimos o Trello em cinco Listas para conseguir realizar e planear todas as tarefas propostas com mais eficácia. Esta divisão constitui as seguintes listas: About, Product BackLog, Sprint BackLog, Doing e o Done.



1 - Página Inicial Trello

A primeira Lista é o "About" onde colocamos todas as etapas e tarefas a ser realizadas ao longo do projeto.




2 - About três primeiras etapas

A segunda Lista é o "Product BackLog" onde as etapas a realizar estão divididas para cada elemento do grupo se assim for necessário, se não for necessário os elementos estarão colocados todos no Cartão.




3 - Etapas por desenvolver


A terceira e quarta Lista são as "Spring BackLog" e o "Doing" respetivamente. No Sprint BackLog são as tarefas a realizar para a próxima entrega e o Doing são as tarefas que cada elemento/grupo está a realizar no momento.



4 - Sprint BackLog e Doing


A quinta e última Lista é o "Done" onde cada elemento da equipa coloca os seus cartões consoante o trabalho já finalizado, que por sua vez dá a mostrar aos restantes elementos do grupo onde se encontra no desenvolvimento do trabalho.






5 - Tarefas concluídas


Para todos os cartões criados está aplicado a data final de entrega com um lembrete para que a entrega não esteja em atraso. Em cada cartão também utilizamos várias ferramentas disponibilizadas pelo Trello tais como: Descrição, Checkboxes, Atividades e o Power-Up "Agile Tools" para limitar as tarefas colocadas no "Doing", para que o trabalho seja mais produtivo.




6 – Utilização do PowerUp



8 – Utilização da CheckBox



7 - Utilização da Atividade



9 — Utilização da Descrição

Para a realização deste relatório as percentagens de cada elemento do grupo são:

Nome do Elemento	Percentagem
Catarina Veloso	10%
Damião Capote	25%
Mário Jorge	25%
Diogo Ferreira	10%
João Domingos	30%