

# **PETSTARS**

#### MINI-RELATÓRIO 2

METODOLOGIA DE PROJETO MULTIMÉDIA
TESP EM DESENVOLVIMENTO WEB E MULTIMÉDIA

2201241 - CATARINA PEREIRA VELOSO 2201254 - DAMIÃO ANDRÉ CAPOTE 2201258 - MÁRIO CARREIRA JORGE 2201262 - DIOGO GOMES FERREIRA 2201266 - JOÃO CARLOS CARDAL DOMINGOS

# Índice de Ilustrações

1 - Lista Doing	Ĺ
2 - Cartão Logotipo	L
3 - Cartão Criar Apresentação do Logotipo e o processo de criação	1
4 - Cartão Manual de Normas do Logo Individual	1
5 - Cartão Descrição breve do website	1
6 - Cartão Criação do mapa de navegação da loja	1
7 - Cartão Processo de seleção do tema do WordPress	1
8 - Cartão Retrospetiva	1
9 - Cartão Metodologia de Projeto / Planeamento atualizado	ı


# **MINI-RELATÓRIO 2**

Na elaboração do Product BackLog das entregas 4 e 5 decidimos criar os seguintes cartões:


# Etapa 4

# Logotipo

No cartão logotipo da etapa 4, colocamos uma descrição, a data-limite da entrega e uma *checklist* para ir dando um *update* ao resto do grupo em que parte da etapa se encontram.




1 - Lista Doing



2 - Cartão Logotipo

#### Criar Apresentação do Logotipo e o processo de criação


No cartão Criar Apresentação do Logotipo e o processo de criação colocamos uma descrição e a data-limite da entrega, cada elemento do grupo tem um cartão para cada.



3 - Cartão Criar Apresentação do Logotipo e o processo de criação

#### Manual de Normas do Logo Individual

No Manual de Normas do Logo Individual colocamos uma descrição e a data-limite da entrega, cada elemento do grupo tem um cartão para cada.




4 - Cartão Manual de Normas do Logo Individual

### Etapa 5

#### Descrição breve do website


No cartão Descrição breve do website colocamos uma descrição temporária que irá ser melhorada quando a descrição do website estiver feita e a data-limite da entrega.



5 - Cartão Descrição breve do website

#### Criação do mapa de navegação da loja


No cartão Criação do mapa de navegação da loja colocamos uma descrição temporária que irá ser melhorada quando a descrição do website estiver feita e a datalimite da entrega.



6 - Cartão Criação do mapa de navegação da loja

### Processo de seleção do tema do WordPress


No cartão Processo de seleção do tema do WordPress colocamos uma descrição temporária que irá ser melhorada quando a descrição do website estiver feita e a datalimite da entrega.




7 - Cartão Processo de seleção do tema do WordPress

#### Retrospetiva e Metodologia de Projeto / Planeamento atualizado

Em ambas as etapas estão dois cartões a representar a Retrospetiva e Metodologia de Projeto / Planeamento atualizado onde todos os elementos do grupo irão falar e participar, para ver como esta a decorrer as etapas entregues.



8 - Cartão Retrospetiva



9 - Cartão Metodologia de Projeto / Planeamento atualizado

Para a realização deste relatório as percentagens de cada elemento do grupo são:

Nome do Elemento	Percentagem
Catarina Veloso	0%
Damião Capote	30%
Mário Jorge	10%
Diogo Ferreira	30%
João Domingos	30%