

PETSTARS

MINI-RELATÓRIO 4

METODOLOGIA DE PROJETO MULTIMÉDIA
TESP EM DESENVOLVIMENTO WEB E MULTIMÉDIA

2201241 - CATARINA PEREIRA VELOSO 2201254 - DAMIÃO ANDRÉ CAPOTE 2201258 - MÁRIO CARREIRA JORGE 2201262 - DIOGO GOMES FERREIRA 2201266 - JOÃO CARLOS CARDAL DOMINGOS

Índice de Ilustrações


1 - Trello Entrega 7	1
2 - Cartão Criação do DER]
3 - Cartão Criação do Dicionário de Dados	1
4 - Cartão Criação do Modelo Lógico	1

MINI-RELATÓRIO 4

Na elaboração do Product BackLog da entrega 7 decidimos criar os seguintes cartões:

Entrega 7 - Base de Dados


Devido a esta etapa ser uma etapa de curta duração todos os cartões criados estão no *Buffer* ou no *Doing*. Estão criados três cartões sendo eles: Criação do Modelo Lógico, Criação do DER e Criação do dicionário de dados.



1 - Trello Entrega 7


Cartão Criação do DER

No cartão Criação do DER, foi colocado a data final da entrega 7, todos os membros estão associados a esta tarefa, foi elaborada uma pequena descrição onde explica o processo que irá ser realizado para concluir deste cartão. Em adição a este cartão também foi elaborado uma checklist onde será mais rápido identificar em que parte do processo que encontra o cartão, neste caso a elaboração do DER em papel já foi concluído e encontra-se na fase de escolha do DER final. Posteriormente foi adicionado o Tempo Estimado e Tempo Gasto, para que o BurnDown Chart seja possível de realizar mais facilmente.



Cartão Criação do Dicionário de Dados


No cartão Criação do Dicionário de Dados, foi colocado a data final da entrega 7, todos os membros estão associados a esta tarefa, foi elaborada uma pequena descrição onde explica o processo que irá ser realizado para concluir deste cartão. Em adição a este cartão também foi elaborado uma checklist onde será mais rápido identificar em que parte do processo que encontra o cartão, neste caso a elaboração da Criação de Tabelas para Preenchimento do Dicionário de Dados já foi concluído e encontra-se na fase de Elaboração do dicionário de dados. Posteriormente foi adicionado o Tempo Estimado e Tempo Gasto, para que o BurnDown Chart seja possível de realizar mais facilmente.



3 - Cartão Criação do Dicionário de Dados

Cartão Criação do Dicionário de Dados

No cartão Criação do Modelo Logico, foi colocado a data final da entrega 7, todos os membros estão associados a esta tarefa, foi elaborada uma pequena descrição onde explica o processo que irá ser realizado para concluir deste cartão. Em adição a este cartão também foi elaborado uma checklist onde será mais rápido identificar em que parte do processo que encontra o cartão, neste caso ainda nenhuma *box* foi verificada devido a este cartão estar no *Buffer* do Trello, sendo uma das próximas tarefas/cartões a realizar. Posteriormente foi adicionado o Tempo Estimado e Tempo Gasto, para que o BurnDown Chart seja possível de realizar mais facilmente.



Para a realização deste relatório as percentagens de cada elemento do grupo são:

Nome do Elemento	Percentagem
Catarina Veloso	10%
Damião Capote	20%
Mário Jorge	20%
Diogo Ferreira	20%
João Domingos	30%